

**Anexo XIV**  
**Informe Sintético de Actividades ante la XXIV REM**  
**Proyecto: "Fortalecimiento de la institucionalidad y la perspectiva de género en el MERCOSUR (REM/AECID)"**

1 de diciembre, 2010.-  
Río de Janeiro – Brasil.

*Informe elaborado por Unidad de Gestión del Proyecto  
Natalia Guidobono – Secretaria Ejecutiva Regional  
Con el aval del Comité Regional Político Técnico para la gestión del Proyecto*

**Indice:**

I.	Consideraciones Generales .....	Pág. 1
II.	Avances del Proyecto .....	Pág. 2
III.	Productos presentados en la presente REM .....	Pág. 5
IV.	Acciones pendientes para próximo semestre .....	Pág. 5
V.	Detalle financiero .....	Pág. 6

## I. Consideraciones Generales

El presente informe corresponde a las acciones llevadas a cabo por el Proyecto de 'Fortalecimiento de la institucionalidad y la perspectiva de género en el MERCOSUR' con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el período junio a noviembre de 2010.

El proyecto tiene por objetivo general: Contribuir a que la institucionalidad del MERCOSUR incorpore la perspectiva de género en todas sus acciones. Se espera los siguientes resultados al finalizar el proyecto en función de 4 componentes: fortalecimiento de la REM; sistema de Información en Violencia Doméstica Basado en Género; Parlamento del MERCOSUR, combate a la Trata y tráfico de mujeres

En términos generales es importante destacar que en el semestre precedente se han logrado avances relevantes en diversos sentidos aunque a un ritmo menor al esperado.

Por un lado el proyecto y todos los organismos contraparte, han contado con un nivel importante de trabajo, en virtud de la efectiva instalación de la unidad de gestión y las asistentes técnicas nacionales en los 4 países. Estos hechos han permitido intercambios permanentes y sinergias positivas entre los países y con los equipos técnicos y políticos que el proyecto requiere para la toma de decisiones.


Por otro lado, y consecuencia directa de lo anterior, se han efectuado avances hacia el logro de los resultados previstos mediante la consecución de tres productos concretos, a saber: creación de un sistema de indicadores en violencia doméstica basada en género, propuesta de un protocolo en trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial y estrategia comunicacional para la REM.

## II. Avances del proyecto

### Avances en Resultado 1: Fortalecimiento de la REM e instalación de la Unidad de Gestión (UG)

Se concretaron las contrataciones de la unidad de gestión en forma completa desde el mes de junio, y de las asistentes técnicas nacionales instaladas en todos los países. Se realizó la compra de inversiones (equipamiento informático).

Las asistentes técnicas han favorecido la implementación del Proyecto y potenciado las acciones que las Secciones Nacionales realizan para fortalecer la REM en su conjunto y a sus organismos.



Desde el Proyecto se ha apoyado la participación de especialistas técnicas en la XXIII REM, así como de las integrantes del Proyecto (Secretaría ejecutiva y asistentes técnicas); de igual forma, se apoyará con la participación de las delegaciones en la XXIV REM.

### Avances en Resultado 2: Acciones de la REM visibilizadas y difundidas

#### a. Comunicación y visibilización de la REM (actividades 2.1 y 2.2)

Se ha actualizado la página web y se ha seleccionado, contratado y comenzado a trabajar con la **Empresa Buró Creativo** de Paraguay con la finalidad de concretar las siguientes acciones: documento de estrategia de comunicación, re-diseño de web, diseño de intranet, diseño de boletín (formato impresión y formato papel), diseño de estética general de REM y logo de REM.

Se encuentra disponible el boletín No. 8 de REM en español y portugués.

### **Avances en Resultado 3: Institucionalidad del MERCOSUR sensibilizado**

#### **b. Sensibilización con cancillerías (actividad 3.1)**

Los avances en este sentido, han sido diferenciales desde los diferentes organismos y países. Brasil ha desarrollado actividades de sensibilización con cancillerías, mientras que Paraguay y Uruguay se encuentran en proceso de planificación para ejecutarlas durante lo que resta del 2010 y comienzos del 2011. Argentina, planifica las actividades para ser desarrolladas en el próximo año 2011.

#### **c. Articular con otras reuniones especializadas (actividad 3.2)**

Desde las Secciones Nacionales se ha participado en algunas actividades de Reunión Especializada para la Agricultura Familiar (REAF).

### **Avances en Resultado 4: Sistema de Información en Violencia Doméstica Basada en Género (VDBG)**

#### **d. Consultoría Regional (actividades 4.1 y 4.2)**

Resultado del llamado regional realizado para la creación de un sistema de indicadores en violencia doméstica basada en género, se contrató a un equipo brasilero con amplia experiencia en monitoreo de indicadores en dicho país, integrado **por Wânia Pasinato, Carolina Marra Cohelo y Carmen Hein de Campos.**

Dicha consultoría tiene por objetivo general: 'elaborar una propuesta para la creación de un sistema de indicadores comparables a nivel regional sobre violencia doméstica basada en género para los países del MERCOSUR'.

En el caso de esta consultoría y la siguiente la metodología de trabajo es similar: diagnóstico a nivel nacional (actualmente se está en proceso de contratación de las consultorías nacionales), realización de diagnóstico regional y propuesta de trabajo, previsto para ser presentados en los primeros meses del próximo año.

### **Avances en Resultado 9: Propuesta de Protocolo Regional para el combate a la trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial.**

#### **e. Consultoría Regional (actividades 9.1 y 9.4).**

Resultado del llamado regional realizado para la contratación de un protocolo en combate a la trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial, se contrató a un equipo uruguayo con amplia experiencia en el tema, el cual está integrado por **Diana González Perett y Andrea Tuana.**

Dicha consultoría tiene por objetivo general la elaboración de una propuesta de protocolo regional en detección, intervención, rescate y reintegración para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial.

PROYECTO: "Fortalecimiento de la institucionalidad y la perspectiva de género en el MERCOSUR" (REM/MERCOSUR-AECID)

## Acciones de carácter general:

### f. Finalización y entrega de documentación formal del Proyecto.

Se presentaron los documentos formales requeridos ante el Comité de Cooperación Técnica del MERCOSUR: documento de proyecto, plan operativo general y planes operativos anuales en dos fechas: 8 de setiembre y 29 de octubre. En ambas ocasiones la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de Brasil presentó la documentación requerida en cada oportunidad, en su calidad de PPT.

g. Se efectuó el **Seminario 'Buenas prácticas en la institucionalización de la perspectiva de género en los procesos de integración regional'**, con la participación de ponentes a nivel regional y extra regional. Se realizó un intercambio donde se logró avanzar en el conocimiento mutuo de los procesos de profundización de la perspectiva de género en los organismos de integración de Latinoamérica.

En total participaron más de 40 personas, entre las que se encuentran representantes de COMMCA, Sra. Violeta Otero y REMMA, por REM Sra. Susana Orsino, por REMMA Sra. Grecia Rojas; así como especialistas en el tema de integración como Álvaro Padrón y Carlos Luján; las feministas Graciela Rodríguez y Lilián Celiberti; y la experta en género Virginia Guzmán de CEPAL



Fotografías: Ramiro Rodríguez Barillari

### III. PRODUCTOS PRESENTADOS EN LA PRESENTE REM

- A. Consultoría regional: 'creación de un **sistema de indicadores** de violencia doméstica basada en género' (resultado 4): Documento: Plan de trabajo.
- B. Consultoría regional: 'propuesta de **protocolo para el combate a la trata** de mujeres con fines de explotación sexual comercial' (resultado 9): Documento: Plan de trabajo.
- C. Estrategia de comunicación (resultado 2): Boletín difundido en dos idiomas. Documento de estrategia de comunicación en proceso de finalización. Muestra de diversos logos para definir por parte de las Ministras. Propuesta de diseño de estética global para la REM para definir por parte de las Ministras. Propuesta de diseño base para página web.

### IV. PENDIENTES PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE:

#### a) Acciones pendientes:

- ✓ Concreción de estrategias para el avance hacia el componente en participación política de las mujeres.
- ✓ Culminación de productos comenzados en este período.
- ✓ Lanzamiento de la marca REM y nueva página web.
- ✓ Concreción de campañas publicitarias.

#### b) Productos esperados para la próxima REM

- ✓ De la Consultoría Regional para la creación del sistema de indicadores en violencia doméstica basada en género, se espera contar con:
  - Documentos finales de: diagnósticos nacionales y diagnóstico regional;
  - Documento borrador de: propuesta del sistema de indicadores.
- ✓ De la Consultoría Regional para la propuesta de protocolo en combate a la trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial, se espera contar con:
  - Documentos finales de: diagnósticos nacionales y diagnóstico regional;
  - Documento borrador de: propuesta de protocolo.
- ✓ De la Consultoría en Estrategia comunicacional:
  - Estrategia de comunicación final incluyendo: estética, logo, difusión, re diseño y contenidos de web.

PROYECTO: "Fortalecimiento de la institucionalidad y la perspectiva de género en el MERCOSUR" (REM/MERCOSUR-AECID)

### c) Supuestos principales

Desde la unidad de gestión, se consideran los siguientes supuestos principales para lograr la ejecución de prevista el próximo año:


1. Consultorías nacionales y regionales efectivizadas en tiempo y forma según lo previsto.
2. Agilidad en la toma de decisiones nacionales y regionales.
3. Logro de acuerdos interinstitucionales a nivel nacional y regional para los productos que lo requieren.
4. Mantenimiento o mejora de la relación dólar / euro, especialmente en el país gestor de los fondos.

## V. DETALLE FINANCIERO

### a) Detalle de ejecución del proyecto

El Proyecto tiene previsto una ejecución total de € 700.000 al final del 2012. Al momento actual se han ejecutado un total de 18% a diciembre de 2010.

A continuación, se presentan algunos gráficos que ilustran la ejecución actual del Proyecto.



PROYECTO: "Fortalecimiento de la institucionalidad y la perspectiva de género en el MERCOSUR" (REM/MERCOSUR-AECID)

## b) Detalle de ejecución en el año 2010

En referencia específica a la ejecución del año 2010 (ambos semestres), cabe comentar que el Proyecto ha ejecutado al 20 de noviembre de 2010 un total de € 66.450, cifra que ascenderá a € 109.000 en diciembre de este año, representando así un 65% de ejecución según lo previsto para el año.

La diferencia de € 59.000 euros aún no ejecutados, se explica, fundamentalmente (en un 82%) por el retraso en el comienzo de las consultorías regionales y nacionales.

En el gráfico 2, se indica el grado de ejecución según resultados

